Proje Adı:	Datassist-Türkkep İş Birliği Süreç Yönetimi Projesi
Proje Numarası:	2025-PYO-014
Belge Tarihi/Revizyon No:	09.03.2026 / 00

1. Tedarik İşleri Sonlandırma	*Projede tedarik süreci bulunmamaktadır.*
2. Projenin Başarısının Değerlendirilmesi	*• Kapsam Performansı:* *Datassist senaryosunun karşılanabilmesi adına Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi(UKDS) ve Türkkep CRM tarafında değişiklikler gerçekleştirilmiştir.* *- İnsan Kaynakları projelerinde kullanılacak yeni başvuru tipleri oluşturulmuştur.* *- IKENTEGRATORKURUMSAL tipinde gelecek başvurular için CRM iş akışlarının otomasyonu gerçekleştirilmiştir.* *- Entegrasyon Suite UKDS modülü aktivasyon süreçleri netleştirilmiş ve gerekli metot ekleme/düzenleme işlemleri tamamlanmıştır.* *Servis tüketimlerinin bütünleşik olarak gerçekleştirilmesi adına UKDS metotları Entegrasyon Suite içerisine modül olarak eklenmiştir.* *Arayüz bileşenlerinin bütünlüğünün sağlanması adına Türkkep Mobil KEP uygulamasında gerekli güncellemeler sağlanmıştır.* *• Zaman Performansı:* *Proje, Ocak ayı sonunda tamamlanmış olup Datassist entegrasyon ve canlı test süreçlerinin takip edilmesi adına kapanış süreci uzatılmıştır.* *Proje, Ekim ayı sonu itibariyle kapanış sürecine alınmış ancak kapsama dahil edilen ve tamamlanan işlerin proje hedefleri için yeterli olmayacağı anlaşıldığı için proje süresi uzatılmıştır.*

	• *Kalite Performansı:* *Test süreçleri tamamlanmış, canlıya geçiş sonrası kritik hata gözlemlenmemiştir. Süreç mevzuata ve teknik gerekliliklere uygun şekilde devreye alınmıştır.* *Geliştirmeler mümkün olduğunca parametrik olarak gerçekleştirilerek farklı senaryoları karşılayabilecek ensek yapı oluşturulmuştur.*
3. Öğrenilmiş Dersler ve Öneriler	• *Başarılar:* - *Kapsam dahilinde geliştirmeler birden fazla sistemde eşzamanlı olarak yürütülmüş ve tamamlanmıştır.* - *Ekip içi gerçekleştirilen görüşmeler sayesinde servis katmanı mimarisi ihtiyacı karşılayabilecek ve en az efor gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.* - *Proje hedefine ulaşılmış ve canlı gönderim süreçleri Kurumsal ve Bireysel KEP hesapları için onaylanmıştır.* • *Zorluklar:* - *Kaynakların eş zamanlı projelerde görev alması planlamayı etkilemiştir.* - *UKDS sürecinde regülasyon gereklilikleri dikkatli ilerlemeyi gerektirmiştir.* - *Onay süreci tamamlanan başvurular için CRM tarafında yürütülecek iş akışlarının oluşturulması adına kapsamın genişleme ihtiyacı oluşmuştur.* - *Etkilenen sistemlerin fazlalığı nedeniyle koordinasyon ve iletişim yönetimi zorlukları yaşanmıştır.* - *Ekip üyesi değişikliği nedeniyle zaman kaybı yaşanması.* • *Öğrenimler:* - *Proje kapsamı ile proje hedeflerinin uyumluluğu gözden geçirilmelidir.* - *Geliştirmeler farklı senaryolarda en az değişiklik ihtiyacı olacak şekilde esnek yapıda kurgulanmalıdır.* - *Etkilenecek sistemlerde yapılacak çalışmalar öncesinde uzman görüşleri alınmalı ve geliştirme süreci ilerletilmelidir.* - *Birden fazla geliştirme ekibi ile yürütülen projelerde başarı sağlanabilmesi için etkili iletişim ve koordinasyon sağlanması önemlidir.*

4. Arşiv Dokümanları	Proje Yönetimi ve Arşiv Dokümanları ortak alanda yer almaktadır.	
5. Proje Kapanış Onayı İmza/Tarih	**Proje Sponsoru**	**Proje Yöneticisi**
	Hülya Yemşen	**Hacı Hasan Coşkun**