Proje Adı:	Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama Projesi
Proje Numarası:	2025-TKEP-029
Belge Tarihi/Revizyon No:	02.03.2026/00

1. Tedarik İşleri Sonlandırma	*Proje kapsamında eğitim ve akademik danışmanlık hizmetleri alınmış, geliştirme sürecinde kullanılan yapay zeka/GPT altyapısına ilişkin lisans ve platform kullanımları tamamlanmıştır. Geliştirilen sistem operasyonel kullanıma hazır hale getirilmiş olup açık tedarik kalemi bulunmamaktadır.*
2. Projenin Başarısının Değerlendirilmesi	*Projede hedeflendiği gibi, Türkkep Teknoloji Çözüm Merkezi'nin birinci seviye (L1) çağrı karşılama süreçlerine yönelik yapay zeka tabanlı chatbot geliştirilmiş ve operasyonel kullanıma hazır hale getirilmiştir. GPT tabanlı altyapı ile kurgulanan sistem, müşteri taleplerini metin tabanlı olarak analiz edebilmekte ve uygun senaryolar doğrultusunda otomatik yanıt üretebilmektedir.* *Müşteri taleplerinin önemli bir bölümü otomatik olarak karşılanabilir seviyeye ulaşmış, karmaşık ve özel durumlar ise insan temsilcilere yönlendirilerek hibrit bir yapı oluşturulmuştur. Bu sayede çağrı merkezi operasyonlarında verimlilik artışı sağlanmış ve iş gücü kullanımında iyileşme elde edilmiştir.* *Proje başlangıcında belirlenen doğruluk, verimlilik ve dijital dönüşüm hedefleri gerçekleştirilmiş; müşteri deneyimini iyileştiren sürdürülebilir bir yapay zeka çözümü hayata geçirilmiştir.*
3. Öğrenilmiş Dersler ve Öneriler	• *Başarılar:* - *Chatbot çözümü 2 fazlı test süreçlerinden geçirilmiş, her faz sonunda yapılan iyileştirmeler ile canlı ortama başarıyla alınmıştır.* - *Yapay zeka tabanlı chatbot sistemi operasyonel kullanıma hazır hale getirilmiştir.*

	- *Türkkep Teknoloji Çözüm Merkezi L1 operasyon süreçlerine entegre çalışabilir sürdürülebilir bir çözüm geliştirilmiştir.* • *Zorluklar:* - *Chatbot veri havuzunun genişletilmesi kapsamında gerekli soru–cevap içeriklerinin ilgili iş birimlerinden temin edilmesi sürecinde koordinasyon zorlukları yaşanmıştır.* - *Veri setinin başlangıç aşamasında sınırlı olması, model doğruluğu ve senaryo kapsamının genişletilmesini zorlaştırmıştır.* - *Chatbot bilgi tabanının genişletilmesi için farklı ekiplerle yürütülen içerik toplama ve doğrulama süreçleri beklenenden daha uzun sürmüştür.* - *İş birimlerinden gelen içeriklerin standardize edilmesi ve sisteme uygun formatta hazırlanması ek efor gerektirmiştir.* - *n8n platformu ile ilgili versiyon güncellemeleri ve değişiklik duyurularının düzenli takibinin sağlanması süreçsel zorluk oluşturmuştur.* • *Öğrenimler:* - *Yapay zeka tabanlı chatbot projelerinde veri kalitesi ve veri çeşitliliği sistem performansını doğrudan etkilemektedir.* - *Proje başlangıcında bilgi tabanı oluşturma sürecinin net yönetişim modeli ile tanımlanması gerekmektedir.* - *İş birimleri ile içerik paylaşımı için standart format ve süreçlerin önceden belirlenmesi proje ilerleyişini hızlandırmaktadır.* - *AI tabanlı sistemlerde sürekli öğrenme ve iyileştirme yaklaşımı proje sonrası operasyon süreçlerinin önemli bir parçasıdır.* - *Erken aşamada pilot kullanım ve kullanıcı geri bildirimlerinin alınması sistem doğruluğunu artırmaktadır.* - *CRM entegrasyonu ile çağrı karşılama etkinliğinin arttırılması Chatbot'un sağlayacağı faydaları arttıracaktır.*
4. Arşiv Dokümanları	*Proje Yönetimi ve Arşiv Dokümanları ortak alanda yer almaktadır.* *Y:\Proje_Yonetimi_Veri_Analitigi\02_Devam_Eden_Projeler\2024-TÇO-002_Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama Projesi*

	Proje Yönlendirme Komitesi	Proje Yöneticisi
5. Proje Kapanış Onayı İmza/Tarih	Ayhan Ağırgöl Sibel Aka Cemal Önder Doğan Aykut Kutlusan	Elvan Gürler